

План-график реализации мероприятий

Номер и наименование групп мероприятий и мероприятия	Подтверждающие документы наименование, краткая аннотация	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения	Сроки реализации
1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций	Приказ №21 о/д от 25.02.2019 г. об утверждении Положений о мастерских (Приложение № 12 стр. 3 14)	Функционирование 5-ти мастерских	Февраль - декабрь 2019 г.
1.2. Утверждение перечня закупаемого учебно-- лабораторного оборудования	Приказ №22 от 25 02 2019г. об утверждении перечня закупаемого оборудования (Приложение №13. сто. 349')	Закупка 100 ед. учебно- лабораторного оборудования	Февраль - сентябрь 2019 г.
1.3. Утверждение перечня закупаемого учебно - производственного оборудования		Закупка 25 ед. учебно- производственного оборудования	Февраль - сентябрь 2019 г.
1.4. Утверждение перечня закупаемого программного и методического обеспечения		Закупка 440 ед. программного и методического обеспечения	Февраль - сентябрь 2019 г.
1.5. Утверждение перечня ремонтных работ в мастерских		Проведение ремонта 2000 кв. м, площадей мастерских.	Февраль - июль 2019 г.
1.6. Размещение закупаемого оборудования		Оборудование 15 новых рабочих мест	Сентябрь 2019г.

<p>2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и ДОТ</p>	<p>Видеоматериалы, презентации Утвержденные программы.</p>	<p>Закупка 5 единиц оборудования поддерживающего технологии электронного обучения и ДОТ Разработка 5 программ модулей, дисциплин, 4 программы профессионального обучения и ДПО, предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ Обучается 300 чел. по программам модулей, дисциплин, программам профессионального обучения, ДПО предусматривающих использование электронного обучения и ДОТ</p>	<p>Май- октябрь 2019 г.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

<p>3. Внедрение современных технологии оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс</p>	<p>Сертификаты аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена (стр. 14-стр.15)</p>	<p>134 выпускника программ СПО успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 91 чел., или 100 % выпускников обучающихся по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, успешно сдали демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Разработка 3 программ модулей, дисциплин, разработка 2 программ профессионального обучения, ДПО предусматривающих проведение демонстрационного экзамена.</p>	<p>Апрель- сентябрь 2019 г.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

<p>4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</p>	<p>Утвержденные программы</p>	<p>Разработка 2-х новых программ ДНО (для лиц, имеющих СПО или ВО) Разработка 2-х программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения. Разработка 4-х программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанные с учетом закупленного</p>	<p>Сентябрь - декабрь 2019 г.</p>
<p>5. Разработка и реализация программы дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственною обучения по внедрению современных программ и технологий</p>	<p>Утвержденные программы</p>	<p>Обучение 25 чел. по программам дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения.</p>	<p>Апрель- сентябрь 2019 г.</p>

<p>Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально – технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена</p>	<p>Удостоверения о повышении квалификации, свидетельства экспертов</p>	<p>Повышение квалификации – 15 чел. преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия.</p>	<p>Март – декабрь 2019 г.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------